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Obiettivi: Fornire strumenti e metodi  operativi necessari per gestire e controllare il processo edilizio, integrando formazione economica, giuridica e 
applicando tecniche di project management e project control

Programma:
Considerato il carattere operativo del corso -  volto principalmente agli aspetti applicativi della formazione professionale  - alcuni degli argomenti 
saranno trattati  in forma seminariale  (nelle ore normali di lezione), anche tramite illustrazione di  casi reali  presentati da professionisti esterni o da 
specialisti dei singoli argomenti. 

1. Processo Edilizio
Attori del processo edilizio: incaricati dal committente, incaricati dall’appaltatore, enti preposti al controllo - Livelli di progettazione (Codice 
appalti pubblici) - Procedure autorizzative – Appalto – Fasi di realizzazione dell’Opera – Collaudo.

2. Conctract e Project Management 
Evoluzione - Definizioni –  Contract  mamager - Project manager –Tecniche gestionali : working breakdown structure ; product beakdown 
structure, organizatione breakdown structure –  Diagramma di Gantt – Critical Path Metod 

3. Il controllo dei costi e integrazione tempi-costi
Preventivo operativo – Stima a finire – Report di controllo dei costi -  Metodi di controllo di avanzamento tempi-costi : metodi diretti e indiretti 
– Earned Value – Gestione della contabilità dei lavori

4. Il contenzioso
Riserve origine del contenzioso – Gestione delle riserve – Negoziatore – Soluzioni del contenzioso



Testi consigliati: 
G.di Castri: Project management per l’edilizia – Dario Flaccovio Editore
Pietro D.Patrone, Virgilio Piras : Contract e project management

Modalità di esame:
Esposizione orale degli argomenti seminariali e del programma trattati nel corso. 

Argomenti o insegnamenti propedeutici:
Elementi di progettazione, tecniche costruttive e materiali.

Note:
Nessuna
 


